



**ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ
ЗА 2018.-2020.годину**

Котор Варош, август 2018. године

Увод

Стратегију интегрисаног развоја општине Котор Варош за период 2010-2020. године, израдио је Развојни тим Општине током 2010. године, у оквиру Пројекта интегрисаног локалног развоја (ИЛДП), који представља заједничку иницијативу Владе Швицарске и Развојног програма Уједињених нација (УНДП). Ревидована Стратегија развоја општине Котор Варош за период 2016-2020. усвојена је 09.07.2016. године на редовној сједници Скупштине општине.

Трогодишњи план имплементације стратегије (1+2) за период 2018-2020, представља оперативни инструмент за реализацију интегрисане стратегије, који је ажуриран и усаглашен са буџетом за 2018.годину за 2019. И 2020.г. је извршена процјена буџетских средстава а финансирање пројеката из вањских извора је планирано у складу са најавама и реалним могућностима за повлачење средстава из екстерних извора.

Планом је предвиђена реализацијаа стратешких приоритета економског развоја, друштвеног развоја и заштите животне средине, у оквиру 12 секторских циљева.

Важно је истаћи да су у план укључени и пројекти и мјере који доприносе смањењу ризика од катастрофа.

Носилац израде трогодишњег Плана имплементације (1+2) је јединица за управљање развојем уз консултације са члановима Општинског развојног тима, унутрашњих организационих јединица и јавних установа.

Што се тиче изградње институционалних капацитета за ефикасно управљање развојем, општина је током 2015. године уградила послове за управљање развојем у Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста и Календар активности на имплементацији стратегије који се у пракси не примјењује у довољној мјери.

1. План имплементације 2018-2020.

Планом имплементације Стратегије интегрисаног развоја Општине Котор Варош за период од 3 године 2017-2019. г, у склопу 12 секторских циљева предвиђена реализација 91 пројеката и мјера Ажурирањем плана је утврђено да је завршено 3 пројеката а планирани су нови тако да су предвиђена укупно 132 пројекта, економски сектор 20 пројеката, друштвени сектор 92 пројекта и сектор животне средине 20 пројеката. Планирана укупна вриједност пројеката за три године износи 10.534.608 КМ, од чега је из буџета планирано 2.535.719 КМ, а из екстерних извора 7.998.889 КМ.

У првој години имплементације, 2018. је планирана реализација 76 пројеката у вриједности 4.860.974 КМ од чега из буџета 1.030.019 КМ а из вањских извора 3.830.955 КМ. Планирано финансирање стратешких пројеката и мјера из буџетских средстава износи 12,26 % у односу на планирани буџет за 2018.г. од 8.400.000 КМ.

2. Стратешки циљеви и мјере

Стратешки приоритети за развој општине су дефинисани у оквиру три сектора: економски развој, друштвени развој и заштита животне средине. У оквиру ових сектора, дефинисано је 12 секторских циљева који доприносе реализацији стратешких циљева.

Економски развој

У економском сектору је дефинисан 1 стратешки циљ и 3 секторска циља:

1.1. Унапрјеђена пољопривредна производња и потакнут развој предузетничких и занатских фирми до 2020.г;

1.2. Успостављено организовано пружање услуга у излетничком и другим облицима туризма до 2020.г.;

1.3. Побољшано пословање физичких и правних лица на подручју општине Котор Варош до 2020.г.;

Друштвени развој

У друштвеном сектору је постављен 1 стратешк циљ са 5 секторских циљева:

2.1. Побољшан квалитет путних комуникација до 2020.г.;

2.2. Обезбјеђено квалитетно снабдијевање становништва питком водом до 2020.г.;

2.3. Смањени ризици од катастрофа до 2020.г.;

2.4. Осигуран приступ културним, спортским и образовним услугама до 2020.г.;

2.5. Унапрјеђен приступ услугама здравствене и социјалне заштите до 2020.г

Заштита животне средине

У еколошком сектору је дефинисан 1 стратешки и 4 секторска циља:

3.1. Смањен негативан утицај отпадних вода на животну средину и ријеку Врбању до 2020.г.;

3.2. Смањен негативан утицај одложеног чврстог отпада на животну средину до 2020.г.;

3.3. Повећана енергетска ефикасност до 2020.г.;

3.4. Унапређена заштита културно-историјског и природног наслеђа општине до 2020.г.

3. Кључни приоритети и фокуси за 2018-2020.

У оквиру 3 сектора планирано је 27 програма у склопу којих је 132 пројеката, од чега у економском сектору 20 пројеката, друштвеном сектору 92 пројекта и сектору животне средине 20 пројеката. Планирана укупна вриједност пројеката за три године износи 10.534.608 КМ, од чега је из буџета планирано 2.535.719 КМ, а из екстерних извора 7.998.889 КМ.

3.1. Кључни приоритети развоја економског сектора

У оквиру сектора економског развоја је планирано 20 пројеката, укупне вриједности 623.800 КМ.

У складу са дефинисаним секторским циљевима, кључни приоритети развоја економског сектора за 2018.-2020. годину су: опремање и успостављање Агроцентра, подршка пољопривредној производњи кроз подстицаје пољопривредним произвођачима и удружењима у области пољопривреде, подршка развоју воћарства, сточарства, пчеларства и пластеничке производње што ће допринијети постизању сц 1.1. Планиран је наставак активности на стварању повољног пословног амбијента за постојеће и привлачење нових инвеститора, са акцентом на постинвестициону подршку инвеститорима, кроз изградњу потребне инфраструктуре. Значајна је подршка компанијама која се пружа сертификованим БФЦ општинама које су стекле статус општине са повољним пословним окружењем ВФЦ СЕЕ у сарадњи са Привредном комором РС, сарадњи са Министарством за економске односе и регионалну сарадњу РС, учешће на сајмовима и др мјере подршке, што ће допринијети сц 1.3.

3.2. Кључни приоритети развоја друштвеног сектора

У оквиру сектора друштвеног развоја планирано 92 пројекта у вриједности 8.739.408 КМ.

У складу са дефинисаним секторским циљевима, кључни приоритети друштвеног сектора за 2018-2020.г. годину су : модернизација путева, мостова, улица и јавне расвјете (доприноси сц 2.1.). Приоритет у 2018.г. је такође наставак обнове инфраструктуре, путева и мостова, оштећених у мајским поплавама 2014.године, кроз реализацију неповучених кредитних средства за ову намјену (допринос Сц 2.3.) Пројекти смањења ризика од катастрофа су: Опремање и

оспособљавање јединица цивилне заштите, Интегрисање климатских промјена у смањење ризика од поплава у сливу ријеке Врбас, очекује се финансирање пројеката на уређењу корита ријеке Врбање и њених притока у циљу смањења ризика од поплава (локација изворишта Бијело поље. Приоритет у друштвеном сектору и даље остаје наставак и завршетак реконструкције градске водоводне мреже и повећање капацитета изворишта, као и проширење водоводне мреже према насељу Забрђе. (допринос Сц 2.2.).

У сарадњи са вишим нивоима власти и донатором у наредном периоду се очекује наставак сарадње и реализација нових пројеката стамбеног збрињавања повратника. Бољем приступу културним, спортским и образовним услугама (С.ц.2.4) ће допринијети пројекти: Побољшање статуса дјецe са посебним потребама на подручју општине, Опремање и повећање капацитета породица са 4-оро и више дјецe "Матица", Опремање просторија-продужени боравак дјецe предшколског узраста. У оквиру ових пројеката ће бити израђен Акциони план побољшања статуса дјецe на подручју општине, посебно рањивих и социјално угрожених категорија дјецe уз едукацију и оснаживање породица.

Приступу квалитетнијим услугама здравствене и социјалне заштите (с.ц.2.5.) ће допринијети пројекти: Завршетак изградња нове зграде Службе хитне помоћи и опремање службе хитне помоћи, Пројекат јачања здравственог сектора у оквиру кога је из буџетских средстава планиран завршетак асфалтирања круга и паркинга Дома здравља. Побољшању административних услуга ће допринијети изградња нове Зграде локалне управе. Такође је планиран наставак реализације пројеката стамбеног збрињавања повратника С, Х, Б, Саудијски фонд за развој (СДФ), Програм стамбеног збрињавања (ОПЕК-Фонд за међународни развој), Пројекат стамбеног збрињавања у оквиру Регионалног програма, Програм социјалног становања и одрживост (УНХЦР-Хилсверк), у оквиру којих ће бити обновљена или изграђена 41 кућа са програмом одрживости. Извјесно је финансирање инфраструктурних пројеката у повратничким насељима, путеви, расвјета и водовод, на које су аплицирала удружења повратника и општина према МЉПИ и ФМРОИ.

Кроз транспарентну расподјелу буџетских средстава по ЛОД методологији која се примјењује од 2014.г. године, у 2018.г. је планирана подршка пројектима НВО из области заштите животне средине, активностима спортских клубова и спортских организација, пољопривредним произвођачима, удружењу жена и омладинским активностима.

3.3. Кључни приоритети развоја сектора заштите животне средине

У оквиру сектора заштите животне средине је обухваћено 20 пројеката 1.171.400 КМ.

У сектору заштите животне средине за 2018. годину кључни приоритети су заштита изворишта, уклањање дивљих депонија, санација градске депоније-израда еколошке документације, пројекти и мјере енергетске ефикасности и уређење корита и обала на ријеци Врбањи и заштита природног и културно-историјског наслеђа (допринос сц 3.4)

Приоритет је израда пројектне документације и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода, прикупљање, селекција и одвоз комуналног отпада, изградња канализационе мреже, како би се спријечило загађивање воде и околине (допринос сц. 3.1. и с.ц.3.2). Приоритет су и даље пројекти и мјере енергетске ефикасности: (с.ц. 3.3.) Пројекат: Израда елабората ЕЕ у јавној расвјети за цијелу општину и примјена мјера ЕЕ у јавној расвјети (2016-2017).

Што се тиче извора екстерног финансирања, најзначајнији предвиђени извори за период 2018-2020. године су средства Владе РС, Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде, Министарства породице омладине и спорта, Јавних предузећа, Фонд заштите животне средине и енергетску ефикасност РС, кредитна средства, средства на нивоу државе МЉПИ, ентитета Федерације БиХ, ФМРОИ, као и средства међународних организација Ундп/СИДА/СДЦ, УНХЦР/УСАИД/СДФ. Како би искористила могућности за привлачење средстава из екстерних извора за финансирање планираних пројеката, општина је током претходног периода остварила

добру сарадњу са финансијерима кроз реализацију пројеката (УНДП/ИЛДП, Сида/Усаид/Голд, УНДП/МЗ, World vision, Министарства РС).

Како би створили услове за потенцијалне нове инвеститоре и ново запошљавање, у планском периоду је планирано уређење пословне зоне Стрелиште, комуналне инфраструктуре и унапређење рада локалне управе.

4. План имплементације Стратегије за 2018.годину

Планом имплементације за 2018. годину је планирано 76 пројеката, економски 7, друштвени 65, животна средина 4, укупне вриједности 4.860.974 КМ од чега из буџета 1.030.019 КМ а из вањских извора 3.830.955 КМ. Од тога је за 70 пројеката планирано финансирање из буџета или суфинансирање (буџет и вањски извори) у износу од 4.417.674 КМ, буџет 1.030.019 КМ и вањски извори 3.687.655 КМ. За преосталих 6 пројеката је планирано финансирање само из вањских извора у износу 143.300 КМ. Планирано финансирање стратешких пројеката и мјера из буџетских средстава износи 12,26 % у односу на планирани буџет за 2018.г. од 8.400.000 КМ.

Приоритет у 2018.години су развојни инфраструктурни пројекти пројекти чија реализација је започета у претходном периоду: Завршетак пројекта Реконструкција и санација градске водоводне мреже и изворишта, Изградња канализационе мреже-секундарна канализација крак 3-7 и канализациони прикључци, Санација изворишта Бијело поље на локацији водозахвата, Изградња пречистача отпадних вода и др. Финансирање завршних радова на реконструкцији водоводне и изградњи канализационе мреже, санација и повећање капацитета изворишта је планирано из раније одобреног кредита ЕИБ-а.

Планиран је наставак пројекта Санација путева и мостова и клизишта оштећених у поплавама који ће се финансирати из неутрошених кредитних средстава одобрених за ову намјену, Санација пјешачке стазе и фекалне канализације на потезу Трг-Мост Котор, асфалтирање дионица на 3 локална пута: пут Ново село Забрђе 630м, Приступни пут до гробља у Раштанима, Пут до гробља у Д. Ободник-Кукавице.

Из властитих средстава је планиран завршетак асфалтирања дионица локалних путева у насељеним мјестима по МЗ и постављање расвјете на више локација у градском подручју и руралним МЗ а који су започети у претходној години.

Нови инфраструктурни пројекти планирани за финансирање из буџета у 2018.г су Водовод Шипраге, Базен за воду у Г. Масловарама, дионица пута Вагани-Засеље, дионица пута Зеленика-Липље, Борјанска улица у Новом насељу и Збориште у К. Брду.

Такође је из средстава за капиталне инвестиције предвиђено и асфалтирање Улице до гробља у насељу Баре, друге дионице Пута у Слатини и уређење Спортске дворане, као и асфалтирање паркинга и круга Дома здравља "Св. Пантелејмон".

Планом имплементације је предвиђена реализација капиталних пројеката за које су обезбијеђена значајна средства из вањских извора, од донатора и виших нивоа власти, која су одобрена кроз јавне позиве на које је општина аплицирала или су намјенски донирана средства.

У оквиру пројекта Јачање улоге МЗ у БиХ је планирана реализација 6 нових капиталних пројеката које су мјесне заједнице кандидовале на други јавни позива у 2017.г. Свих 6 пројеката је одобрено за реализацију (Опремање просторија Дома културе у МЗ Масловаре, Изградња кошаркашког игралишта у насељу Рипиште у МЗ Котор Варош, Постављање ЛЕД расвјете у МЗ Грабовица, Асфалтирање локалног пута у МЗ Забрђе, Асфалтирање локалног пута у Савићима у МЗ Врбањци, Изградња трибина и одбојкашког игралишта у МЗ Ободник). Такође је планиран завршетак 2 пројекта по првом позиву, Изградња тротоара у МЗ Ободник, Оборинска у МЗ Врбањци. Финансирање је обезбијеђено 70% из донаторских средстава и више од 30% процијењене вриједности суфинансирано из буџета општине за 2017. и 2018.

У оквиру пројекта Интегрисање климатских промјена у смањење ризика од поплава у сливу ријеке Врбас очекује се финансирање пројеката на водотоку ријеке Врбање и њених притока у циљу смањења ризика од поплава (локација Купалиште Бјелине, итд)


Од виших нивоа власти (Влада РС, Влада Србије) су одобрена средства за финансирање 4 пројекта, путна инфраструктура у Масловарама, санација Народне библиотеке, санација зграде ФК Младост и санацију ОШ у Масловарама.

Табеларни реглед Плана имплементације и индикативни финансијски оквир за 2018.г-2020.г. у прилогу.


ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

- За успјешно остварење плана и реализацију планираних пројеката неопходно је наставити реализацију започетих пројеката из претходног периода, као и путне и комуналне инфраструктуре пројекти који су оштећене у поплавама;
- Буџетска издвајања за подстицаје у привреди и пољопривреди (развој предузетништва) нису довољна за остварење циљева;
- Такође постоји потреба да се у наредном периоду више пажње усмјери на промовисање погодности општине за нове инвестиције, промовисање слободних пословних простора и грађевинских локација, промовисање квалитета живота, отвореност и спремност локалне управе да подржи нове идеје које ће допринијети остварењу постављених циљева и бољем животу њених грађана;
- потребно урадити енергетски преглед објеката како би се утврдила вриједност мјера које је потребно предузети да би се постигла потребна енергетска ефикасност објеката;
- Успостављене процедуре за континуирано планирање, праћење, вредновање и имплементацију стратегије развоја применијени у пракси;
- План развоја организацијских капацитета и људских потенцијала неопходних за ефикасну имплементацију Стратегије;
- Ставити у функцију Агроцентар који би подржао пољоривредну прозводњу кроз складиштење, откуп и приступ тржишту;
- За финансирање и реализацију планираних пројеката, неопходно је предузети све потребне мјере и активности на тражењу доступних извора финансирања, посебно у области пољопривреде, производњи здраве хране;
- Радити на благовременој припреми квалитетних пројеката и праћењу јавних позива за повлачење средстава из вањских извора;
- Уградити пројекте из Плана имплементације за 2018.г. у годишње планове рада унутрашњих организационих јединица.

Обрађивач:
Кабинет начелника
Јединица за управљање развојем



Предлагач:
Начелник општине
Зденко Сакан



Котор Варош, 03.08.2018.г.

Код	Назив пројекта	Описивачки текст	Извор финансирања												Година	Код				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
C1, C4 I1	1.1.1.1. Пројекат: Укрупна изградња мрежице укупне дужине 10 км у општини КОТОР ВАРОШ (2016-2017)	До 2017. Архитектурни пројекат и изградња мрежице укупне дужине 10 км у општини КОТОР ВАРОШ.	5,000															Одјелне за прилику	2016	EC
C1, C4 I1	1.1.1.2. Мјера: Поддршка развоју малих и средњих предузећа (2016-2020)	До 2020. најмање 5 малих и средњих предузећа у општини КОТОР ВАРОШ. Циљ: повећање броја малих и средњих предузећа у општини КОТОР ВАРОШ.	75,000	5,000	5,000	5,000												Одјелне за прилику и државне доприноси	2016 (A)	EC
C1, C4 I1	1.1.1.3. Мјера: Поддршка развоју малих и средњих предузећа (2016-2020)	До 2020. најмање 10 малих и средњих предузећа у општини КОТОР ВАРОШ. Циљ: повећање броја малих и средњих предузећа у општини КОТОР ВАРОШ.	75,000	38,000	15,000	15,000												Одјелне за прилику и државне доприноси	2016 (A)	EC
C1, C4 I1	1.1.1.4. Мјера: Поддршка развоју малих и средњих предузећа (2016-2020)	До 2020. најмање 10 малих и средњих предузећа у општини КОТОР ВАРОШ. Циљ: повећање броја малих и средњих предузећа у општини КОТОР ВАРОШ.	25,000	5,000	1,000	1,000												Одјелне за прилику и државне доприноси	2016	EC
C1, C4 I1	1.1.1.5. Мјера: Поддршка развоју малих и средњих предузећа (2016-2020)	До 2020. најмање 12 малих и средњих предузећа у општини КОТОР ВАРОШ. Циљ: повећање броја малих и средњих предузећа у општини КОТОР ВАРОШ.	50,000	5,000	3,000	5,000												Одјелне за прилику и државне доприноси	2016	EC
C1, C4 I1	1.1.2.1. Мјера: Развој малих и средњих предузећа (2016-2020)	До 2020. најмање 5 малих и средњих предузећа у општини КОТОР ВАРОШ. Циљ: повећање броја малих и средњих предузећа у општини КОТОР ВАРОШ.	20,000	2,000	2,000	2,000												Одјелне за прилику и државне доприноси	2016	EC
C1, C4 I1	1.1.2.2. Мјера: Развој малих и средњих предузећа (2016-2020)	До 2020. најмање 7 малих и средњих предузећа у општини КОТОР ВАРОШ. Циљ: повећање броја малих и средњих предузећа у општини КОТОР ВАРОШ.	20,000	4,000	4,000	4,000												Одјелне за прилику и државне доприноси	2016	EC
C1, C4 I2	1.2.1.1. Мјера: Поддршка развоју малих и средњих предузећа (2016-2020)	До 2020. најмање 2 нова предузећа у општини КОТОР ВАРОШ. Циљ: повећање броја малих и средњих предузећа у општини КОТОР ВАРОШ.	10,000	1,000	2,000	2,000												Одјелне за прилику и државне доприноси	2016	EC
C1, C4 I2	1.2.1.2. Мјера: Мрежа малих и средњих предузећа (2016-2020)	До 2020. о изградњи мрежице малих и средњих предузећа у општини КОТОР ВАРОШ. Циљ: повећање броја малих и средњих предузећа у општини КОТОР ВАРОШ.	2,500		1,000	1,000												Одјелне за прилику и државне доприноси	2016	EC
C1, C4 I2	1.2.2.1. Пројекат: Укрупна изградња мрежице укупне дужине 20 км у општини КОТОР ВАРОШ (2016-2020)	До 2020. изградња мрежице укупне дужине 20 км у општини КОТОР ВАРОШ. Циљ: повећање броја малих и средњих предузећа у општини КОТОР ВАРОШ.	50,000	52,000	2,000	2,000												Одјелне за прилику и државне доприноси	2016 (B)	EC
C1, C4 I2	1.2.2.2. Пројекат: Укрупна изградња мрежице укупне дужине 20 км у општини КОТОР ВАРОШ (2016-2020)	До 2020. изградња мрежице укупне дужине 20 км у општини КОТОР ВАРОШ. Циљ: повећање броја малих и средњих предузећа у општини КОТОР ВАРОШ.	150,000	130,000	10,000	20,000												Одјелне за прилику и државне доприноси	2016 (B)	EC
C1, C4 I2	1.2.2.3. Пројекат: Укрупна изградња мрежице укупне дужине 20 км у општини КОТОР ВАРОШ (2016-2020)	До 2020. изградња мрежице укупне дужине 20 км у општини КОТОР ВАРОШ. Циљ: повећање броја малих и средњих предузећа у општини КОТОР ВАРОШ.	20,000	2,000	2,000	2,000												Одјелне за прилику и државне доприноси	2016 (A)	EC

Код	Назив пројекта	Одредба за финансирање	Износ	Година	Страна
C1, C1.1.2	1.2.2.4. Пројекат: Изградња и опремање простора за обуку бирачима на бирачким локацијама (2016-2020)	До 2020. г. стана за обуку бирачима на бирачким локацијама: 300 (изградња и опремање простора)	1.600	2016 (B)	EC
C1, C1.1.2	1.2.2.5. Пројекат: Реконструкција планираоног простора у локалним самоуправама (2016-2020)	До 2020. г. реконструкција планираоног простора: 25.000	4.000	2016 (A)	EC
C1, C1.1.3	1.3.1.1. Пројекат: Уградња и опремање простора за обуку бирачима на бирачким локацијама (2016-2018)	До 2018. г. уградња и опремање простора за обуку бирачима на бирачким локацијама: 12.000	700	2016 (A)	EC
C1, C1.1.3	1.3.1.2. Пројекат: Уградња и опремање простора за обуку бирачима на бирачким локацијама (2017-2019)	До 2019. г. уградња и опремање простора за обуку бирачима на бирачким локацијама: 130.000	50.000	2017 (A)	EC
C1, C1.1.3	1.3.1.3. Пројекат: Уградња комуналне инфраструктуре за простор за обуку бирачима на бирачким локацијама (2017-2020)	До 2020. г. уградња комуналне инфраструктуре за простор за обуку бирачима на бирачким локацијама: 150.000	50.000	2017 (A)	EC
C1, C1.1.3	1.3.1.4. Пројекат: Уградња базе података за пројекат, професионалну и стручну документацију (2016-2017)	До 2017. г. уградња базе података за пројекат, професионалну и стручну документацију: 18.000	50.000	2017 (A)	EC
C1, C1.1.3	1.3.2.1. Пројекат: Израда просторно-планске документације Зонинг план "Рајна зона - Јелинац" (2017)	До 2017. г. израда просторно-планске документације Зонинг план "Рајна зона - Јелинац": 45.000	50.000	2017 (A)	EC
C1, C1.1.3	1.3.2.2. Пројекат: Израда просторно-планске документације Зонинг план "Рајна зона - Јелинац" (2017)	До 2017. г. израда просторно-планске документације Зонинг план "Рајна зона - Јелинац": 12.000	50.000	2017 (A)	EC
C2, C2.1	2.1.1.1. Пројекат: Изградња трговачког центра (2018-2020)	До 2020. г. изградња трговачког центра: 160.000	40.000	2018 (A)	EC
C2, C2.1	2.1.1.2. Пројекат: Стварање просторно-планске документације за изградњу трговачког центра (2018)	До 2018. г. стварање просторно-планске документације за изградњу трговачког центра: 10.000	40.000	2018 (A)	EC
C2, C2.1	2.1.1.3. Пројекат: Изградња просторно-планске документације за изградњу трговачког центра (2018)	До 2018. г. изградња просторно-планске документације за изградњу трговачког центра: 30.000	40.000	2018 (A)	EC

C2, C12.1	3.1.1.4. Проект: Изменение технико-экономических данных для мест Бобыли-Бурьяна (2016)	До 2016. godine унапријед пројектованост путних комуникација новим асфалтом за највише 1 насељено место и 70 домаћинства.	30.000	30.000													30.000	30.000			Одржавање за просторно уређење и стабилно комуналне послове	2016 (H)
C2, C12.1	2.1.2.1. Проект: Наставак асфалтирања улица на Новом насељу Буре (2017-2020)	До 2020. године унапријед пројектованост путних комуникација новим асфалтом за највише 1 насељено место и 600 домаћинства.	500.000	500.000	500.000	500.000				100.000							100.000	100.000			Одржавање за просторно уређење и стабилно комуналне послове	2017 (A)
C2, C12.1	160 Улица Приборна Панае (2015-2020)	Панае 150м	150.000	150.000	150.000	150.000															Одржавање за просторно уређење и стабилно комуналне послове	2018 (A)
C2, C12.1	Н 23 Улица Борјанска (2018)	Панае 160м	20.000	20.000	20.000	20.000			20.000												Одржавање за просторно уређење и стабилно комуналне послове	2018
C2, C12.1	Н 24 Улица код грабева у Насељу Буре (2018)	Панае 150м	15.300	15.300	15.300	15.300			15.300												Одржавање за просторно уређење и стабилно комуналне послове	2018
C2, C12.4	Н 25 Урбењено-Борјана нашоња Буре (2018)	Урбења простор за изградња комуникација	20.000	20.000	20.000	20.000			20.000												Одржавање за просторно уређење и стабилно комуналне послове	2018
C2, C12.1	2.1.2.2. Проект: Наставак асфалтирања улица Димитрија Обрадовича (2017)	До 2017. године унапријед пројектованост путних комуникација новим асфалтом за највише 1 насељено место и 30 домаћинства.	30.000	30.000	30.000	30.000			15.000												Одржавање за просторно уређење и стабилно комуналне послове	2017 (A)
C2, C12.1	2.1.2.3. Модернизација пута Обедини-Ђебану-500м (2017-2018)	До 2017. године унапријед пројектованост путних комуникација новим асфалтом за највише 1 насељено место и _____ домаћинства.	58.300	57.468					22.658												Одржавање за просторно уређење и стабилно комуналне послове	2017 (A)
C2, C12.1	2.1.2.4. Модернизација пута Масловце-Панае 775 м зарињски (2017-2018)	До 2017. године унапријед пројектованост путних комуникација новим асфалтом за највише 1 насељено место и _____ домаћинства. Панае 350м * ____%, 2018-400м*75	42.000	42.000	42.000	42.000			40.000												Одржавање за просторно уређење и стабилно комуналне послове	2017 (A)
C2, C12.1	2.1.2.5. Модернизација пута Забрје-Љубаш (2017-2018)	До 2017. године унапријед пројектованост путних комуникација новим асфалтом за највише 1 насељено место и _____ домаћинства. Даније Жулицс 295 м и 300 м	48.000	48.000	48.000	48.000			20.000												Одржавање за просторно уређење и стабилно комуналне послове	2017 (A)
C2, C12.1	2.1.2.6. Модернизација пута Забрје-Сиво (630 м) (2017-2018)	До 2017. године унапријед пројектованост путних комуникација новим асфалтом за највише 1 насељено место и _____ домаћинства. Панае 208.....400ИВИВРИНС	51.280	51.280	51.280	51.280			51.280												Одржавање за просторно уређење и стабилно комуналне послове	2017 (B)
C2, C12.1	2.1.2.7. Асфалтирање претурне пута Србање Ришати (2017-2018)	До 2017. године унапријед пројектованост путних комуникација новим асфалтом за највише 1 насељено место и _____ домаћинства.	86.200	86.200	86.200	86.200			1.360												Одржавање за просторно уређење и стабилно комуналне послове	2017 (B)
C2, C12.1	2.1.2.8. Асфалтирање пута Об. Об. Шини-Бережа (2017-2018)	До 2017. године унапријед пројектованост путних комуникација новим асфалтом за највише 1 насељено место и _____ домаћинства.	50.000	50.000	50.000	50.000			50.000												Одржавање за просторно уређење и стабилно комуналне послове	2017
C2, C12.1	2.1.2.9. Асфалтирање пута Дому Зариња Св. Пантелијевић (2017-2018)	До 2017. године унапријед пројектованост путних комуникација новим асфалтом, путу хидротехничког услужја	125.225	125.225	125.225	125.225			125.225												Одржавање за просторно уређење и стабилно комуналне послове	2017

Код	Издање	Услуга	Годинашња вредност	Укупна вредност	Укупна вредност	Укупна вредност	Укупна вредност	Укупна вредност	Укупна вредност	Укупна вредност	Укупна вредност	Годинашња вредност	Услуга	Годинашња вредност
C2, C12.1	И1 - Пук Старе Варе	Асфалтирање х т пута	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	2018	Одржавање за просторно уређење и стабилно комуналне послове	2018
C2, C12.1	И2 - Вукова мачва-Брежубе	Асфалтирање 65 т пута	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	2018	Одржавање за просторно уређење и стабилно комуналне послове	2018
C2, C12.1	И3 - Вукова мачва-Равница-Засека 65м	Асфалтирање 65 т пута	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	2018	Одржавање за просторно уређење и стабилно комуналне послове	2018
C2, C12.1	И5 - Дабочи-Новаци 280 м	Асфалтирање 280 т пута	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	2018	Одржавање за просторно уређење и стабилно комуналне послове	2018
C2, C12.1	И7 Пук-Ивањице-СЦП	Асфалтирање 270 т пута	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	2018 (Е)	Одржавање за просторно уређење и стабилно комуналне послове	2018 (Е)
C2, C12.1	И8 Варе-Јастрепа пук	Асфалтирање х т пута	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	2018	Одржавање за просторно уређење и стабилно комуналне послове	2018
C2, C12.1	И9 Оборнска Врбанац	Руковање саобраћајним средствима у центру МЗ Врбанац	31.220	31.220	31.220	31.220	31.220	31.220	31.220	31.220	31.220	2016 (Е)	Одржавање за просторно уређење и стабилно комуналне послове	2016 (Е)
C2, C12.1	И10 Гласари-Оборик	Асфалтирање две дигиталне тротоара	22.533	22.533	22.533	22.533	22.533	22.533	22.533	22.533	22.533	2016 (Е)	Одржавање за просторно уређење и стабилно комуналне послове	2016 (Е)
C2, C12.1	И11 Пук-Тешњи-Савић	Асфалтирање 650 т пута	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900	2017 (Е)	Одржавање за просторно уређење и стабилно комуналне послове	2017 (Е)
C2, C12.1	И12 Дана-Ворош	Асфалтирање 65 т пута	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300	2018	Одржавање за просторно уређење и стабилно комуналне послове	2018
C2, C12.1	И13 Пук-Осладич	Асфалтирање х т пута	10.069	10.069	10.069	10.069	10.069	10.069	10.069	10.069	10.069	2018	Одржавање за просторно уређење и стабилно комуналне послове	2018
C2, C12.1	И15 Томашини-Забрђе	Асфалтирање х т пута	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	2018 (Е)	Одржавање за просторно уређење и стабилно комуналне послове	2018 (Е)

Код	Назва проекту	Період виконання	Бюджетні кошти	Державні кошти	Інші кошти	Всього	Відсоток виконання	Відомство	Рік	Статус
C2.01.2.1	2.2.1.1. Проект: Програма заходів щодо покращення умов життя громадян у місті Львів	До 2020 г. триває. 200 додаткових осіб введено в роботу на постійній основі.	300.000	150.000	0	450.000	75.000	Однією з заходів програми є проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників.	2018 (А)	ДС
C2.01.2.2	2.2.1.2. Проект: Інформаційна платформа «Львівська міська рада» (2017-2020) (2017)	До 2020 г. триває. 200 додаткових працівників введено в роботу на постійній основі.	400.000	200.000	0	600.000	50.000	Програма передбачає проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників.	2017 (Б)	ДС
C2.01.2.2	2.2.1.3. Проект: Інформаційна платформа «Львівська міська рада» (2018-2020) (2018)	До 2018 г. виконано континентальні заходи в рамках проекту.	1.000.000	200.000	0	1.200.000	100.000	Програма передбачає проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників.	2016 (А)	ДС
C2.01.2.2	2.2.1.4. Проект: Інформаційна платформа «Львівська міська рада» (2017-2020) (2017)	У 2017 році виконано заходи в рамках проекту.	40.000	40.000	0	80.000	0	Програма передбачає проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників.	2017	ДС
C2.01.2.2	2.2.1.5. Проект: Інформаційна платформа «Львівська міська рада» (2017-2020) (2017)	У 2017 році виконано заходи в рамках проекту.	100.000	100.000	0	200.000	45.000	Програма передбачає проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників.	2017 (А)	ДС
C2.01.2.2	НЗВ вартість за будівництво спеціальної служби (2018)	За Х довіднистами, обов'язково виконувати заходи в рамках проекту.	10.000	10.000	0	20.000	0	Програма передбачає проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників.	2018	ДС
C2.01.2.2	2.2.2.1. Проект: Управління інформаційними ресурсами в міській раді (2018-2021) (2018)	У 2017 г. виконано заходи в рамках проекту.	5.000	5.000	0	10.000	2.500	Програма передбачає проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників.	2016	ДС
C2.01.2.2	2.2.2.2. Проект: Управління інформаційними ресурсами в міській раді (2018-2021) (2018)	У 2018 г. виконано заходи в рамках проекту.	210.000	210.000	0	420.000	210.000	Програма передбачає проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників.	2016 (Б)	ДС
C2.01.2.3	2.3.1.1. Проект: Управління інформаційними ресурсами в міській раді (2017-2020) (2017)	До 2017 г. виконано заходи в рамках проекту.	25.000	25.000	0	50.000	0	Програма передбачає проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників.	2017 (А)	ДС
C2.01.2.3	2.3.1.2. Проект: Управління інформаційними ресурсами в міській раді (2017-2020) (2017)	До 2018 г. виконано заходи в рамках проекту.	20.000	20.000	0	40.000	0	Програма передбачає проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників.	2017 (Б)	ДС
C2.01.2.3	2.3.1.3. Проект: Управління інформаційними ресурсами в міській раді (2017-2020) (2017)	До 2020 г. виконано заходи в рамках проекту.	60.000	60.000	0	120.000	7.500	Програма передбачає проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників.	2017 (А)	ДС
C2.01.2.3	2.3.1.4. Проект: Управління інформаційними ресурсами в міській раді (2017-2020) (2017)	До 2016 г. виконано заходи в рамках проекту.	300.000	300.000	0	600.000	25.000	Програма передбачає проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників.	2016 (Б)	ДС
C2.01.2.3	2.3.2.2. Проект: Управління інформаційними ресурсами в міській раді (2016-2020) (2016)	До 2020 г. виконано заходи в рамках проекту.	55.200	55.200	0	110.400	10.000	Програма передбачає проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників.	2016	ДС

С/2.С/2.4	До 2020 г. реализован спортивный проект и лицензирование спортивных мероприятий на территории спортивной площадки.	53.000	45.200	0	20.000	20.000	20.000	40.000	Объемы за проектно-исследовательские и стандартные исследования	5111 - Исследования в области стандартизации и метрологии	2017 (А)	ДС
С/2.С/2.4	До 2017 г. реализовано мероприятие 10 «Создание спортивной площадки для проведения соревнований по легкой атлетике»	100.000	100.000	30.000	20.000	2.600	2.600	5.000	Объемы за проектно-исследовательские и стандартные исследования	5111 - Исследования в области стандартизации и метрологии	2017 (А)	ДС
С/2.С/2.4	Участие в реализации проекта «Укрепление здоровья населения»	500.000	300.000	0	0	0	0	0	Объемы за проектно-исследовательские и стандартные исследования	5111 - Исследования в области стандартизации и метрологии	2017 (А)	ДС
С/2.С/2.4	Создание условий для проведения спортивных мероприятий в г. Ульяновске	130.000	104.000	4.000	0	0	0	0	Объемы за проектно-исследовательские и стандартные исследования	5111 - Исследования в области стандартизации и метрологии	2018 (А)	ДС
С/2.С/2.4	До 2020 г. реализован проект «Укрепление здоровья населения»	400.000	300.000	90.000	80.000	80.000	90.000	200.000	Объемы за проектно-исследовательские и стандартные исследования	4132 - Прочие исследования	2016	ДС
С/2.С/2.4	До 2020 г. реализован проект «Укрепление здоровья населения»	230.000	194.000	12.000	46.000	46.000	107.000	300.000	Объемы за проектно-исследовательские и стандартные исследования	4132 - Прочие исследования	2016	ДС
С/2.С/2.4	И. Бочаров, Поддержка организации на площадке «Спартак»	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Объемы за проектно-исследовательские и стандартные исследования	4152 - Прочие исследования	2018	ДС
С/2.С/2.4	Н. Митра, Поддержка организации на площадке «Спартак»	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	Объемы за проектно-исследовательские и стандартные исследования	4152 - Прочие исследования	2018	ДС
С/2.С/2.4	До 2020 г. реализован проект «Укрепление здоровья населения»	200.000	140.000	0	30.000	30.000	30.000	100.000	Объемы за проектно-исследовательские и стандартные исследования	4132 - Прочие исследования	2018 (Ц)	ДС
С/2.С/2.4	Сборники материалов по 10 модулям для реализации проекта «Укрепление здоровья населения»	34.000	22.000	0	5.000	5.000	10.000	12.000	Объемы за проектно-исследовательские и стандартные исследования	4132 - Прочие исследования	2016 (Б)	ДС
С/2.С/2.5	До 2018 г. реализован проект «Укрепление здоровья населения»	30.000	34.500	2.000	26.500	26.500	26.500	0	Объемы за проектно-исследовательские и стандартные исследования	5113 - Исследования в области стандартизации и метрологии	2018	ДС
С/2.С/2.5	Укрепление здоровья населения	26.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	9.000	Объемы за проектно-исследовательские и стандартные исследования	4132 - Прочие исследования	2018	ДС

ID	Naziv projekta	Opis aktivnosti	Kod projekta	Broj projekta	Godina	Mjesec	Danas	Ukupno	Ostalo	Ostvarenje	Izostalo	Izostalo	Izostalo	Izostalo	Izostalo	Izostalo
C2, C12.5	2.5.2.2. Projekt: Sanacija i opremanje objekata u sklopu projekta "Društvena zajednica za razvoj".	Opis aktivnosti: Izgradnja i opremanje objekata u sklopu projekta "Društvena zajednica za razvoj".	6.950	6.950	2016	12	0	0	0	6.950	0	0	0	0	0	0
C2, C12.5	2.5.2.4. Projekat: "Društvena zajednica za razvoj".	Opis aktivnosti: Izgradnja i opremanje objekata u sklopu projekta "Društvena zajednica za razvoj".	254.000	254.000	2016	12	0	0	0	254.000	0	0	0	0	0	0
C2, C12.5	2.5.2.5. Projekat: "Društvena zajednica za razvoj".	Opis aktivnosti: Izgradnja i opremanje objekata u sklopu projekta "Društvena zajednica za razvoj".	100.000	100.000	2016	12	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
C2, C12.5	2.5.2.6. Projekat: "Društvena zajednica za razvoj".	Opis aktivnosti: Izgradnja i opremanje objekata u sklopu projekta "Društvena zajednica za razvoj".	2.600.000	2.600.000	2016	12	0	0	0	2.600.000	0	0	0	0	0	0
C2, C12.5	2.5.2.7. Projekat: "Društvena zajednica za razvoj".	Opis aktivnosti: Izgradnja i opremanje objekata u sklopu projekta "Društvena zajednica za razvoj".	418.000	418.000	2016	12	0	0	0	418.000	0	0	0	0	0	0
C2, C12.5	2.5.2.8. Projekat: "Društvena zajednica za razvoj".	Opis aktivnosti: Izgradnja i opremanje objekata u sklopu projekta "Društvena zajednica za razvoj".	101.695	101.695	2016	12	0	0	0	101.695	0	0	0	0	0	0
C2, C12.1	2.5.2.9. Projekat: "Društvena zajednica za razvoj".	Opis aktivnosti: Izgradnja i opremanje objekata u sklopu projekta "Društvena zajednica za razvoj".	40.000	40.000	2016	12	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
C2, C12.1	2.5.2.10. Projekat: "Društvena zajednica za razvoj".	Opis aktivnosti: Izgradnja i opremanje objekata u sklopu projekta "Društvena zajednica za razvoj".	44.000	44.000	2016	12	0	0	0	44.000	0	0	0	0	0	0
C2, C12.1	2.5.2.11. Projekat: "Društvena zajednica za razvoj".	Opis aktivnosti: Izgradnja i opremanje objekata u sklopu projekta "Društvena zajednica za razvoj".	20.000	20.000	2016	12	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
C2, C12.1	2.5.2.12. Projekat: "Društvena zajednica za razvoj".	Opis aktivnosti: Izgradnja i opremanje objekata u sklopu projekta "Društvena zajednica za razvoj".	30.000	30.000	2016	12	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
C2, C12.1	2.5.2.13. Projekat: "Društvena zajednica za razvoj".	Opis aktivnosti: Izgradnja i opremanje objekata u sklopu projekta "Društvena zajednica za razvoj".	1.350.000	1.350.000	2016	12	0	0	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0
C2, C12.1	2.5.2.14. Projekat: "Društvena zajednica za razvoj".	Opis aktivnosti: Izgradnja i opremanje objekata u sklopu projekta "Društvena zajednica za razvoj".	10.000	10.000	2016	12	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Код	Образложение	Статус	Детали	Сторона	Классификация	Сумма	Сторона	Классификация	Сторона	Классификация	Сторона	Классификация	Сторона	Классификация	Сторона	Классификация	Сторона	Классификация	Сторона	Классификация	Сторона	Классификация	Сторона	Классификация				
C3, CI3.3	3.4.3.3. Проект: "Паш дом или оскрбу", Планирование/Транспортная Работы (VIA DIMAVIKVA) (2017)	Определение стоимости работ по проекту "Паш дом или оскрбу", Планирование/Транспортная Работы (VIA DIMAVIKVA) (2017)	15 000	15 000	1 500	1 500	1 500																			2017 (6) 3С	Определение стоимости работ по проекту "Паш дом или оскрбу", Планирование/Транспортная Работы (VIA DIMAVIKVA) (2017)	
C3, CI3.4	3.4.1.1. Проект: Муниципальная администрация за модернизацией водоснабжения и канализации за счет средств местного бюджета (2016)	Муниципальная администрация за модернизацией водоснабжения и канализации за счет средств местного бюджета (2016)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500																			2016 (A) 3С	Муниципальная администрация за модернизацией водоснабжения и канализации за счет средств местного бюджета (2016)	
C3, CI3.4	3.4.2.1. Проект: Администрация за реализацией программы "Безопасная вода" на территории муниципального образования (2016-2020)	Администрация за реализацией программы "Безопасная вода" на территории муниципального образования (2016-2020)	10 000	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000																			2016 (A) 3С	Администрация за реализацией программы "Безопасная вода" на территории муниципального образования (2016-2020)
C3, CI3.4	3.4.2.2. Проект: Администрация за модернизацией объектов водоснабжения на территории муниципального образования (2016-2020)	Администрация за модернизацией объектов водоснабжения на территории муниципального образования (2016-2020)	6 000	6 000	1 200	1 200	1 200	1 200																			2016 (A) 3С	Администрация за модернизацией объектов водоснабжения на территории муниципального образования (2016-2020)
C3, CI3.4	3.4.2.3. Проект: Администрация за реализацией программы "Безопасная вода" на территории муниципального образования (2016-2020)	Администрация за реализацией программы "Безопасная вода" на территории муниципального образования (2016-2020)	137 000	137 000																							2016 (6) 3С	Администрация за реализацией программы "Безопасная вода" на территории муниципального образования (2016-2020)
C3, CI3.4	3.4.2.4. Проект: Администрация за модернизацией объектов водоснабжения на территории муниципального образования (2016-2020)	Администрация за модернизацией объектов водоснабжения на территории муниципального образования (2016-2020)	30 000	30 000																							2017 (E) 3С	Администрация за модернизацией объектов водоснабжения на территории муниципального образования (2016-2020)
C2, CI2.4	Н. Дом культуры М. Советский район (2018)	Дом культуры М. Советский район (2018)	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000																				2018 (E) ДС	Дом культуры М. Советский район (2018)
C2, CI2.4	Н. Муниципальное предприятие "Свет" (2017-2018)	Муниципальное предприятие "Свет" (2017-2018)	22 300	22 300	5 300	5 300	5 300																				2017 (E) ДС	Муниципальное предприятие "Свет" (2017-2018)

Министерство строительства Республики Беларусь
 Управление государственного контроля за деятельностью застройщиков
 М. Минск, ул. Октябрьская, д. 100
 Контактный телефон: (029) 528-11-11, 528-11-12, 528-11-13, 528-11-14, 528-11-15
 Электронная почта: info@reg.by, info@reg.gov.by
 Сайт: www.reg.by, www.reg.gov.by

