ИЗВЈЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ за 2019.годину.

Скупштина општине Котор Варош је Одлуком број: 01-022-41/19, 23.04.2019. године усвојила План капиталних инвестиција за 2019. годину, који је припремио Координациони тим за израду плана капиталних инвестиција. Годишњим планом су обухваћена укупно 53 пројекта, укупне вриједности 4.927.347 КМ, који су садржани и у петогодишњем плану за 2019-2023. год., који је усвојен 23.04.2019.г, Одлука број: 01-022-78/19.

У Плану капиталних инвестиција за 2019.годину су била планирана 53 пројекта укупне вриједности од 4.927.347 КМ, од чега је укупно реализовано 39 пројеката у вриједности од 1.983.382 КМ (са укљученим инвестицијама из средстава шума у износу од 30.062 КМ).

Пројекти су финансирани из слиједећих извора (у КМ):

Буџет 396.067 КМ (са ср. шума)
Кредит 1.020.967 КМ
Донаторска средства 566.348 КМ (УНДП, Воде РС, МЉПИ и др. донатори)

У структури реализованх пројеката према изворима финансирања, поред инфраструктурних пројеката који су финансирани употпуности из буџета, значајни су пројекти који су суфинансирани једним дијелом из буџета а већим дијелом донаторским средствима. Пројекат санације штета од поплава који се финансира из кредита Свјетске банке по програму Хитног опоравка од поплава је завршен у 2019. години. Значајан је пројекат "Јачања улоге МЗ у БиХ" у оквиру кога је општина аплицирала на 2 јавна позива, у оквиру којих су одобрена 2 заједничка инфраструктурна пројекта, Лед расвјета на пјешачкој стази уз ријеку Врбању (на дионици Мост Котор-Трг) и Уређење купалишта Брана, а који су реализовани у 2019.години. Ради се о приоритетима које су мјесне заједнице одабрале на форумима грађана које је суфинансирала општина и УНДП.

Из буџета, кредитних средстава, грант средстава и средстава виших нивоа власти су финансирани значајни инфраструктурни пројекти, локални путеви-модернизација, изграђени локални водоводи, изграђена обалоутврда, изграђена канализација у ужем дијелу града, изграђена игралишта, опремљена зграда фудбалског клуба, примијењене мјере енергетске ефикасности на јавним објектима, започета изградња зграде локалне управе и др пројекти:

- Из кредитних средстава намијењених за санацију штета од поплава су реализована 3 пројекта, фекална канализација у износу 72.894 КМ, Пут Д.Ободник - Кукавице 46.424 КМ, Пут Забрђе-Ново Село 57.811 КМ и Санација стазе Трг-Пролекс;
- Изградња водовода до Забрђа 3. фаза за коју су одобрена средства Министарства за људска права и избјеглице БиХ 79.144 КМ (укупна вриједност пројекта 250.000 КМ);
- у оквиру пројекта "Јачање улоге МЗ у БиХ " који финансира СИДА и СДЦ, из донаторских средстава у износу 38.000 КМ, су суфинасирани пројекти Лед расвјета на пјешачкој стази уз ријеку Врбању и Уређење купалишта Брана. У оквиру пројекта "Израда мапа опасности и мапа ризика од поплава на сливу ријеке Врбас" суфинансирано је Шеталиште Бјелине - Стари мост и Стаза на купалишту Бјелине. Из средстава Воде Српске је извршена изградња обалоутврде десне обале ријеке Врбање, локација мост Котор, у вриједности 49.973 КМ;
- Средствима Владе РС и Републике Србије су реализовани пројекти асфалтирање путева у Масловарама, замјена крова и столарије на објектима Народне библиотеке и Основне школе у Масловарама;
- Донаторским средствима је опремљен објекат Дјечијег вртића;
- Изградња гаража и мртвачнице у ДЗ "Св. Пантелејмон", 30.000КМ;

- Из буџетских средстава су финансирани пројекти путне инфраструктуре, санација објеката (објекти јавних установа, игралишта), израда пројектне документације за инфраструктурне пројекте;
- Из буџетских средстава, накнаде за кориштење шума и шумског земљишта, у износу од 383.962 КМ, је финансирано текуће одржавање (путеви, улице, мостови и др.) у износу од 353.900 КМ и капиталне инвестиције у износу од 30.062 КМ (Асфалтирање пута Баштина);

Поред наведених пројеката реализоване су инвестиције Изградња зграде локалне управе, из кредитних средстава 747.359 КМ.

У 2019.години је реализовано укупно 39 пројеката од чега највећи број пројеката (20), чини путна инфраструктура и мостови, изградња и реконструкција објеката, пројекти канализације, водоводи, обалоутврда и лед расвјета, пројекти уређења јавних површина, туристичке инфраструктуре и из области екологије.

Табеларни преглед реализованих пројеката у 2019. години у прилогу.

Обрађивач:
Одсјек за развој

Предлагач:
Начелник општине
Зденко Сакан

Котор Варош, 16.07.2020.г.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ЗА 2019. ГОДИНУ

Бр.	Назив пројекта	Бодови	Укупно реализовано	Извори финансирања					
				Буџет општине		Грађани	Донације	ИП и ЈС	Остало
				Властита улагања	Кредити				
1	Изградња канализационе мреже-секундарна канализација Крак 3-7 и прикључци (дио)	229	70119,00		70119,00				
2	Модернизација пута Забрђе-Ново Село 630 m *	149	120855,00		57811,00		63044,00		
3	Изградња нове зграде локалне управе	140	747359,00		747359,00				
4	Изградња водовода Забрђе - наставак III фази (Полбрђе)	140	82689,00	3545,00			79144,00		
5	Асфалтирање улица на Новом насељу Баре	132	13013,00	13013,00					
6	Санација пјешачке стазе и фекалне канализације (дионица Трг-мост Котор)	122	76829,00	3935,00	72894,00				
7	Опремање зграде фудбалског клуба	109	40517,00				40517,00		
8	Пут Центар Врбањци-150 м наставак Пруга	95	15174,00	15174,00					
9	Завршетак асфалтирања пута у Љушима - (I дионица 390 m) (дионица колона-Борићи)	90	47159,00	944,00			46215,00		
10	Асфалтирање пута Ободник-камен-Борци (до цркве) (дио 455 м)	83	50960,00	50960,00					
11	Асфалтирање-спајање пута Вукове њиве до Запоши	74	59454,00	1048,00			58406,00		
12	Базен за питку воду - санација Горње Масловаре*	59	10408,00	10408,00					
13	Наставак асфалтирања пута Доњи Ободник-православно гробље - Кукавице 500 м*	41	46424,00		46424,00				
14	Наставак асфалтирања путева у засеоку Раштани у Масловарама (крак:Вукове Њиве-Брежђе 60 m) *	23	5851,00	5851,00					
15	Модернизација пута Вагани-Засеље (I дионица 350 m и II дионица 210 m) *	18	21514,00	21514,00					
16	Асфалтирање и уређење круга Дом здравља "Св. Пантелејмон" и паркинга ДЗ *		30992,00	30992,00					
17	Пут Старе Масловаре - наставак (50 m) *		6692,00	6692,00					
18	Пут Слатина (дионица 85 m) *		5991,00	5991,00					
19	Зграда Дјечији вртић (опремање)		26841,00				26841,00		
20	Модернизација пута Доње Липље - Зеленика (300 м) *		35998,00				35998,00		
21	Библиотека (Влада РС)		78210,00				78210,00		
22	ОШ Петар Петровић Његош (Влада Србије)		50000,00				50000,00		
23	Пут Вигоштa		9998,00	9998,00					
24	Изградња локалног пута Стојановићи (МЗ, К. Брда)		9999,00	9999,00					
25	Завршетак радова на објекту Дјечији вртић		22750,00	22750,00					
26	Санација пута ОШ Грабовачка Ријека-засеок Крнића (Грабовица)		4890,00	4890,00					
27	Санација водовода у засеоку Божичковићи (Масловаре)		4996,00	4996,00					
28	Санација базена за воду у засеоку Кузмићи (Грабовица)		4967,00	4967,00					
29	Уређење гаража и мртвачнице у Дому здравља		29985,00	29985,00					
30	Туристичка инфраструктура у градском подручју (Рушка, Бјелине, Стари град)		10000,00	10000,00					
31	Уређење излетишта-купалишта Брана (2018-2020)		23615,00	6615,00			17000,00		
32	Лед расвјета-шеталиште стаза-мост Котор		28180,00	7180,00			21000,00		
33	Канализација фекална-Ул. Јосифа Панчића		10349,00	10349,00					
34	Канализација фекална-Ул. Николе Пашића		18972,00	18972,00					
35	Пут Масловаре -Степановића		54206,00	54206,00					
36	Обалоутврда		51745,00	1772,00			49973,00		
37	Мост Момића-Дубочај		10349,00	10349,00					
38	Пропусти Ковачићи-Вечићи		18972,00	18972,00					
39	Н 61 Плато и праг ЛУ		26360,00		26360,00				
	Укупно		1,983,382,00	396,067,00	1,020,967,00	0,00	566,348,00	0,00	0,00

Број 01-022-____/20
Датум: 16.07. 2020. године
Котор Варош

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ибрахим Подић